

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.121/20/017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

1. Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.

sídlo: Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 426/L

IČO: 31 563 732

DIČ: 20 20 427 046

IČ pre DPH: SK 20 20 427 046

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0573 3001

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Ondriš, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvy Ing. Vladimír Ondriš, konateľ

vo veciach odborných Ing. Juraj Kubek, výrobný riaditeľ

Tel.: +421 44 5528676

Fax:

E-mail: sekretariat@cestnestavbylm.sk

Internetová adresa: www.cestnestavbylm.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: Obec Važec

sídlo: Na Harte 19, 032 61 Važec

IČO: 00 315 842

DIČ: 20 20 581 706

IČ pre DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Liptovský Hrádok

IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 3342

Štatutárny zástupca: Ing. Milan LIŠTIAK, starosta

Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvy Ing. Milan LIŠTIAK, starosta

Tel.: +421 907 849 578

Fax: +421 44 529 43 38

E-mail: starosta@obecvazec.sk

Internetová adresa: www.obecvazec.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

(ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ako „Zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.07.2020 ako výsledok procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Zmluvu o dielo č. 121/20/017 podľa § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, podľa ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**Oprava miestnej komunikácie na ulici Dr. Lučanského - Važec**“, podľa špecifikácie v Zmluve a objednávateľ sa zaviazal zhotovené dielo a zaplatiť cenu za vykonané dielo.

II. Predmet dodatku

Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 121/20/017 uzavretá medzi zmluvnými stranami dňa 23.07.2020 (ďalej len zmluva) nasledovne:

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave výkazu výmer na základe rozšírenia napojenia opravovanej časti miestnej komunikácie Dr. Lučanského, ako aj rozšírenie napojenia na ul. SNP – Važec, ako aj z dôvodu nutnosti výškových úprav kanalizačných šácht a vodovodných armatúr a zároveň nerealizovania osadenia odvodňovacieho betónového žľabu do betónového lôžka, výsledná suma po uskutočnených zmenách je v celkovej výške: 39 277,07 EUR s DPH.

Práce podľa VO – zmluvy o dielo	: 31 100 € bez DPH
Práce navyč	: 3 435,89 € bez DPH
Nerealizované práce	: 1 805,00 € bez DPH
SPOLU	: 32 730,89 € bez DPH
Sadzba DPH	: 20%
Výška DPH	: 6 546,18 € bez DPH

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 39 277,07 € s DPH

Súpis navyč/menej prác je súčasťou tohto dodatku č. 1 ako príloha č. 1.

III. Závěrečné ustanovenia

Dodatok č. 1 neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 121/20/017

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a sú platné a účinné v doterajšom znení.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom a tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva rovnopisy sú pre Objednávateľa, dva rovnopisy sú pre Zhotoviteľa.

Vo Važci, 03.08.2020

Za zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o. Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426/L 15

Ing. Vladimír Ondriš

konateľ spoločnosti

Pavol Baláž

oprávnený podpisovať na

základe plnej moci



Ing. Milan Lištiak

starosta

Obec Važec



SÚPIS NAVIAC PRÁČ/MENEJ PRÁČ

Stavba: Oprava miestnej komunikácie na ulici Dr. Lučanského - Važec_naviac práce/menej práce

Objekt: Oprava miestnej komunikácie na ulici Dr. Lučanského - Važec_naviac práce/menej práce

Objednávateľ: Obec Važec

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Dátum :

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

Komunikácie

2 353,60

1		Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodif.asfaltu tr.II, po zhutnení hr 50 mm	m2	211,845	11,11	2 353,60
---	--	---	----	---------	-------	----------

Presun hmôt

19,39

2		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	25,850	0,75	19,39
---	--	--	---	--------	------	-------

Ostatné konštrukcie a práce-búracie

1 062,90

3		Výšková úprava kanalizačnej šachty s poklopom	ks	3,000	108,40	325,20
4		Výšková úprava vodovodnej armatúry	ks	5,000	82,50	412,50

CELKOM PRÁČE NAVIAC

3 435,89

Ostatné konštrukcie a práce-búracie

-1 805,00

5		Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu do betónového lôžka dodávka + montáž	m	-5,000	361,00	-1 805,00
---	--	---	---	--------	--------	-----------

CELKOM PRÁČE MENEJ

-1 805,00

CELKOM

1 630,89

DPH 20%

326,18

CELKOM s DPH

1 957,07

