



Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, IČO: 00315842
ZŠ s MŠ Važec, budova p.č. 308/4 - Telocvičňa, odstránenie
havarijného stavu

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

obchodné meno:

Obec Važec

sídlo:

Na Harte 19, 032 61 Važec

právne zastúpený:

Ing. Milan Lištiak - starosta obce

IČO:

00315842

DIČ:

2020581706

IČ DPH:

- - -

číslo účtu:

SK65 0200 0000 0000 2392 3342

kontakty:

0907 849 578; starosta@obecvazec.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno:

KOMSTA s.r.o.

sídlo:

Kuzmányho 525/36 036 01 Martin

právne zastúpený:

Tomáš Beharka - konateľ

IČO:

51703653

DIČ:

2120753635

IČ DPH:

SK2120753635

číslo účtu:

SK65 0900 0000 0051 4478 3094

kontakty:

0910/911 111; beharka@komsta.sk

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel:

Sro, vložka č.: 70033/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 1) Zmluvnú strany sa dohodli na zmene v bode 4), článku IV. Cena pôvodnej zmluvy o dielo a to nasledovne:



Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, IČO: 00315842
ZŠ s MŠ Važec, budova p.č. 308/4 - Telocvičňa, odstránenie
havarijného stavu

„Článok IV. Cena diela

4) Zmluvná cena diela je stanovená v nasledovnom členení:

Cena bez DPH (v EUR)	684,97	slovom:	Šesťstoosemdesiatštyri EUR a 97 centov
Výška DPH (v EUR)	157,54	slovom:	Jednostopäťdesiatšedem EUR a 54 centov
Cena s DPH (v EUR)	842,51	slovom:	Osemstoštyridsaťdva EUR a 51 centov

Článok III. Odôvodnenie dodatku

- 1) Dodatkom č. 1 sa rieši skutočnosť, že bolo potrebné zrealizovať „práce navyč“, ktoré sú obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 1) Tento dodatok je vyhotovený v písomnej forme. Akékoľvek zmeny, resp. doplnky zmluvy o dielo či dodatku môžu byť vykonané na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to písomným a vzostupne očíslovaným dodatkom k zmluve o dielo, podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 2) Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že bol uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne vážne, zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ho obe zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
- 3) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy týmto dodatkom založené, ako aj záväzkové vzťahy týmto dodatkom výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky bez použitia kolíznych noriem.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, ak takáto zodpovednosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán na základe tohto vyhlásenia.
- 6) Súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
 - a) Príloha č. 1: Výkaz výmer „prac navyč“

Vo Važci, dňa

V Martine, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Lištiak
starosta obce

Tomáš Beharka
konateľ



Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, IČO: 00315842
ZŠ s MŠ Važec, budova p.č. 308/4 - Telocvičňa, odstránenie
havarijného stavu